



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°5655, in data 22/02/2022, della Società Coop. STONE Marine Engineering con sede in Chioggia (VE), con la quale ha comunicato un ritardo nel completamento dei lavori di escavo della Darsena Petroven – accosto IP/ESSO N e del tratto adiacente del Canale Vittorio Emanuele III del porto di Venezia, già disciplinati con Ordinanza n°104/2021, in data 22/10/2021;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°104/2021, in data 22/10/2021, sopra richiamata;

**VISTA:** l'autorizzazione n°421/2021, rilasciata in data 21/10/2021, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti delle unità impiegate nei lavori di che trattasi;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

## **ORDINA**

### **Articolo Unico**

L'Ordinanza n°104/2021, in data 22/10/2021, è prorogata **sino al 22 aprile 2022**.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)